

令和5年8月25日

逗子マリーナオーナーズ  
オーナーズ会員の皆様へ

逗子マリーナオーナーズ  
サービスセンター  
事務局長 成 修身

### リビエラ逗子マリーナ ハーバー改修工事のお知らせ

拝啓 オーナーズ会員の皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は多大なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、リビエラ逗子マリーナ場内にありますハーバーヤードの改修工事が、9月4日（月）より開始する事となりました。逗子マリーナ場内に作業音が発生する事が想定されますので、取り急ぎ、ご報告させていただきます。

会員の皆様にはご不便をお掛けする事もあるかと思いますが、何卒ご理解・ご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

また、こちらの情報はホームページにも掲載しておりますが、家族メンバー様にもお伝えいただけますよう、併せて宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

工事期間 2023年9月4日（月）～12月28日（木）  
※原則 土曜日・日曜日・祝日の作業はありません。  
※特に大きな音が出る事が想定される期間  
9月11日（月）～10月20日（金）

時 間 平日8：00～17：00（音の出る作業は9：00以降）

☆同時期に「逗子マリーナ本館」にて大規模修繕工事も行っております。ご了承ください。

以上

# 工程表

※赤線：重機による音の出る作業

工種	9月			10月			11月			12月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
<b>工事個所 1 (1号棟前)</b>												
準備工	■											
仮設工	■ 仮設フェンス											
撤去工	■											
擁壁工	■ 既設フェンス、As舗装、植栽等											
フェンス工	■											
コンクリート舗装工	■											
門扉工	■											
電気工	■ 既設電線切回し											
水道工	■ 管栓撤去											
	■ 配管設置											
	■ 配線埋込み											
	■ 復旧											
	■ 給排水設置											
<b>工事個所 2 (オーナー駐車場、車寄せスペース)</b>												
撤去工	■ 既設フェンス、As舗装、植栽等											
擁壁工	■											
舗装工	■											
ロッカー・コンテナ移設	■											
フェンス工	■											
電気工	■ 既設電線切回し											
水道工	■ 管栓撤去											
	■ 復旧											
	■ 給排水設置											
仕上げ	■											

# 案内図

